

Møte i Styringsgruppen 24.09.2015

Sak 30 /2015 Tertialrapport 2 - 2015

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 31.08.2015. Midler som er avsatt til fokusområdet Kompetanse på kr 130 000 foreslås overført til fokusområdet Areal og transport. Øvrig merforbruk for fokusområdet Areal og transport dekkes av Løpende drift.

Saken gjelder:

Rapporten er utarbeidet i hht til Vestregionens handlingsplan for 2015 som ble behandlet i Vestregionens styringsgruppe den 28.11.2014. Mål og tiltak for Kommunehelsesamarbeidet er behandlet i prosjektstyret den 24.11.2014.

Vestregionen har vedtatt å prioritere innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur i 2015.

Økonomisk status:

Resultatregnskapet pr 31. august 2015 viser et driftsresultat på kr 2 831 560. Resultatet er kr 137 500 lavere enn budsjettert, men skyldes i hovedsak at bidrag fra vertskommune og eksterne bidragsytere ikke er innbetalt og regnskapsført.

	Regnskap 31.8.2015	Regnskap 31. 8.2014	Budsjett 31.8.2015
Kontingenter	4 468 790	4 477 020	40000
	218 851	0	225000
	954 664	942 572	982194
Undervisning	4 720	0	0
Fakturerte kostnader	53 100	14 458	5000
Eksterne tilskudd	2 172 659	2 383 300	2790000
Støtte vertskommune	0	500 000	500000
SUM INNTEKTER	7 872 784	8 317 350	8 532 194
Lønnskostnader	2 849 259	2 260 312	2901467
Andre driftskostnader	2 191 964	3 239 914	2711648
SUM KOSTNADER	5 041 224	5 500 226	5 613 115
RESULTAT	2 831 560	2 817 123	2 969 079

Vestregionens regnskap føres som et såkalt prosjektrengnskap; det vil si at hvert fokusområde og prosjekt føres for seg. Regnskapet viser et gjennomgående underforbruk i alle prosjekter/aktiviteter, selv om handlingsplanen er iverksatt. Dette skyldes at periodiseringen av utgiftene ikke har vært helt i tråd med regnskapsføringen av de faktiske utgifter. Regnskapet pr 2 tertial viser følgende (tallene er gjengitt i vedlagte tabell)

Løpende drift: Viser et underforbruk på kr 220 000 i forhold til periodisert budsjett. Juridisk bistand i BPA-forberedelsene beløper seg til kr 200 000.

Areal og transport: Viser et merforbruk på tilnærmet kr 130 000 i forhold til periodisert budsjett.

Kompetanse: Viser et underforbruk på kr 125 000 i forhold til periodisert budsjett. Brukte midler er benyttet til markedsføring av kompetansemodul som er utviklet i samarbeid med Høyskolen i Buskerud og Vestfold.

Kommunehelsesamarbeidet: Viser et underforbruk på kr 70 000 i forhold til periodisert budsjett som skyldes dels at gjennomførte aktiviteter ikke samsvarer med periodisert budsjett, og dels at vi har utsatt aktiviteter fra Q2 og Q3 til Q4.

Hesledirektoratet; Prosjekt psykisk helse og rus: Underforbruket på kr 75 000 i forhold til periodisert budsjett.

KomUt (elektronisk meldingsutbredelse): Viser et underforbruk på ca kr 100 000 i forhold til periodisert budsjett.

Folkehelse: Viser et underforbruk på kr 20 000 i forhold til periodisert budsjett.

Kunst rett vest: Viser et Inntekter fra eksterne bidragsytere og vertskommune er ikke fakturert, og inntektene er dermed ca. 1 mill kroner mindre enn budsjettet for perioden.

Ungdomssymfonikerne: Viser et underforbruk på kr 120 000

IRIS finansiert av Dextra: Dextra Musica v/ DNB Sparebankstiftelsen faktureres for prosjektkostnadene halvårlig. Aktiviteter og lønnsutgifter for Q3 er ikke regnskapsført pr 31.8.2015. Regnskapet viser et underforbruk i forhold til budsjett på kr 10 000.

Gjennomførte tiltak:

Innsatsområde: **Regional utvikling**

Handlingsplanen angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:

Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling

Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Arealbruk, transport og knutepunktutvikling

Arbeidet med å revidere Vestregionens strategi for arealbruk og transport "Balansert utvikling", ble igangsatt i 2014, og skal ferdigstilles i 2015. Strategiarbeidet skal inkludere betydningen av innovasjon, forskning og kompetanse i arbeidet med å utvikle morgendagens transportløsninger, i tillegg til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for gjeldende strategi.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 31.08.15
Oppdatere Vestregionens areal- og transportstrategi	Gjennomføre konferansen "Transport 2.0?" i samarbeid med Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway	Q1	Gjennomført 02.02.15	Videreført samarbeidet mellom arrangørene
	Supplere og sammenstille eget kunnskapsgrunnlag med kunnskapsgrunnlaget som er utviklet i løpet av planprosessen i Oslo og Akershus	Q2	Under arbeid	Under arbeid

	samt Osloregionens strategiarbeid			
	Starte formell behandling Vestregionens organer	Q3		Forslag legges fram sept 15
Tilrettelegge for utviklingen av bærekraftige pilotprosjekter	Videreutvikle samarbeidet med Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway.	Løpende	Gjennomført	
Etablere samarbeid med akademia og andre relevante FoU-miljøer	Utarbeide plan for kontakt med akademia / FOU-miljøer	Q2 + Q3	Etablert kontakt med Forskningsrådet regionalt og sentralt	Kontakt etablert med Innovasjon Norge og TØI
Delta i Osloregionens revidering av samarbeidsalliansens areal- og transportstrategi	Delta i arbeidsgrupper i samarbeidsalliansen	Løpende	Vestregionen er representert i arbeidsgrupper	Forslag ute på høring med frist 1.12.15
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Respondere på etatenes strategiforslag i NTP-prosessen	Q1	I Osloregionens regi	Ingen aktivitet
	Utarbeide forslag til et første felles "høringsnotat" NTP	Q3		Avventer initiativ fra Osloregionen
	Utarbeide høringssvar for relevante plan- og KVUforslag	Løpende	Ingen høringer i Q1	Osloregionens ATP-strategi

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Offentlig og privat sektor står overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene som kommer. Vestregionen ønsker å samarbeid med regionens utdanningsinstitusjoner, næringsliv og frivillig sektor i etableringen av kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller både innbyggernes, kommunenes og næringslivets ønsker og behov.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 31.08.15
Konkretisere innhold og prioritering i fokusområdet	Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til regionens (framtidige) arbeidskraftsbehov	Q1 + Q2	Startet forberedelser	Under arbeid
	Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til medlemskommunenes kompetanseutviklingsbehov	Q1 + Q2	Ikke igangsatt	Ikke igangsatt
	Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet	Q3		Under arbeid
Markedsføre mastermodul "Ledelse, innovasjon og demokrati"	Informasjon til alle ledergruppene i samarbeidsalliansen	Q1	Startet opp – ikke ferdig	Oppstart 20.10.15
Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Buskerud og Vestfold	Utvikle undervisningstilbud innen helse inkl. folkehelse	Q1 – Q4	Innledende møter gjennomført	Samarbeid med dekan Helse startet

Innsatsområde: Helse

Handlingsplanen angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:

- Fokusområde 1 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde
- Fokusområde 2 Samfunn og folkehelse

I tillegg har styringsgruppen i møte 09.10.2014 vedtatt at det avsettes personellressurser knyttet til utlysning og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra 2016. Vi har valgt å definere arbeidet med BPA som et eget fokusområde (fokusområde 4)

Styringsgruppen behandlet i møte 12.3.2014 mandat og organisering for videreføring av prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutveksling for perioden 2015 til og med 2017. Prosjektet er definert som et eget fokusområde (fokusområde 3)

Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde KHS

Ny helselovgiving og endringer i oppgavefordelingen mellom helseforetak og kommune, har gitt kommunene nye oppgaver både innen somatikken og psykisk helse/rus. Selv om avtaleverket mellom kommunene og helseforetaket er på plass, er det fortsatt behov for avklaring av den konkrete oppgavefordelingen mellom partene, kommunenes veiledningsbehov og hvordan kompetanseoverføring mellom helseforetak og kommunen skal organiseres.

Fokusområdet ivaretas i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde som består av Vestregionens 15 kommuner i tillegg til 11 andre kommuner i Buskerud.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 31.08.15
Utvikling av styringsdata	Deltakelse i partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide en web basert løsning for data over forbruk av sykehustjenester	Q1+Q2	Pilotert og snart fullført	Flere piloter I gang
Klinisk samarbeidsutvalg	Delta som observatør i partssammensatt arbeidsgruppe klinisk samarbeidsutvalg, KAD. Fortløpende formidle resultat/pågående arbeid	Q1-Q4	Avholdt 2 møter. Forslag felles registrering	KHS-26 jobber med felles reg.
Utviklingsprosjekt- Etablere en hensiktsmessig samhandlingsmodell psykisk helse og rus	Lede prosjektet der Asker DPS, Asker, Røyken og Hurum kommune deltar.	Q1-Q4	I rute	Fase 1 avsluttet
Utviklingsprosjekt- Pasientforløp hjem-hjem Etablere pasientforløp innenfor diagnosegruppen kols, hoftebrudd, uheldig bruk av alkohol og psykisk helse/rus	Samarbeidsprosjekt med Vestre Viken. Delta i planlegging, evaluering og implementering på vegne av 26 kommuner. Arrangere 4 læringsnettverkssamlinger.	Q1-Q3	I rute	I rute
Bidra til at kommuner har oversikt over høringsinvitasjoner	Holde oversikt over høringsinvitasjoner. Legge til rette for felles hørings svar ved behov.	Q1-Q4	Ingen felles hørings svar	Et felles hørings svar
Videreutvikle kontakt med sentrale myndigheter	Sekretariatet skal til en hver tid ha oversikt over nyttige rapporter, statlige føringer, KS, Helsedirektoratet, HOD, Fylkesmannen, m.m	Q1-Q4	I rute	I rute
Følge opp og videreutvikle etablerte samarbeidsarenaer	Sekretariat for OSU Arrangere årlig dialogkonferanse mellom politisk og administrativ nivå i kommuner og Vestre Viken Møte som observatør i alle LSU Sekretær for Prosjektstyret.	Q1-Q4	I rute	I rute
Reforhandle deler av Overordnet samarbeidsavtale som regulerer representasjon i OSU	Melde saken til OSU	Q1-Q2	I rute	Ferd

Revisjon av inngåtte avtaler med Vestre Viken	Koordinere oppfølging og reforhandling av inngåtte samarbeidsavtaler	Q1-Q4	I rute	I rute
Tvistestordning	Ivareta sekretariatfunksjon for tvisteutvalget	Q1-Q4	Ingen saker	Ingen saker
Kompetansesamarbeid	Sluttføre Alert Pilotere E-læring i samarbeid med Helse Sør/Øst og KS Ved forespørsel fra kommuner arrangere temasamlinger, fasilitere kompetansesamarbeid og formidle gode erfaringer mellom kommuner	Q1 – Q4	Alert innført i 23 K E-læring pilot 6.-20. mai Dialogkonferanse 6. mars Etablert faglig ressursgruppe	Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført
Samarbeid med høgskoler, universitet, foreninger	Delta i Norsk sykepleierforbunds utviklingsprosjekt : Fremtidens kompetansebehov og utdanning av spesialsykepleiere	Q1 – Q4	Pågående	Pågående
Oppdatert og informativ hjemmeside	Publisere møtereferat OSU, LSU og Prosjektstyret KHS Produsere og publisere nyhetssaker og nyhetsbrev	Q1-Q4	I rute	I rute

Samfunn og folkehelse

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å fremme befolkningens helse og trivsel gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte tiltak innenfor alle kommunale sektorer og tjenesteområder. Folkehelseutfordringene er sammensatte og kan ikke løses av enkeltstående tiltak.

I dag utføres det i liten grad forskning knyttet til folkehelsearbeid, og forskningsbasert metodikk er i liten grad utviklet. Vestregionen vil derfor søke å etablere samarbeid med forskningsinstitusjoner og aktører i frivillig sektor med sikte på å stimulere til økt forskning innen folkehelsefeltet, og til utvikling av forskningsbasert metodikk.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 31.08.15
Konkretisere innhold og prioritering i fokusområdet	Utvikle kunnskapsgrunnlag	Q1+Q2	Startet opp	Startet opp
	Oppdatere status folkehelseinnsats i kommunene	Q1	Undersøkelse gjennomført, intervju ikke ferdigstilt	Jobbes med
	Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet	Q2		
Tilrettelegge for infospredning om tiltak/resultater i kommunene	Konkretisere tiltak for å spre kunnskap/resultater i folkehelsearbeidet.	Q2		Etablerer en faglig ressursgruppe

Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

Stortinget bevilget høsten 2014 midler over statsbudsjettet til en videreføring av prosjektet Kommunal elektronisk meldingsutbredelse for perioden 2015 – 2017. Prosjektet gjennomføres i regi av Norsk helsenett. Vestregionen har ansvaret for gjennomføringen i Vestre Vikens opptaksområde.

Norsk helsenett har lagt følgende føringer for prosjektets videreføring:

- Øke kvaliteten i bruken av pleie og omsorgssektorens elektroniske pasientjournal (EPJ), og bidra i videreutviklingen av funksjonaliteten i fagsystemene.
- Bidra til forvaltning og videreutvikling av den elektroniske meldingsutvekslingen
- Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i samsvar med nasjonale anbefalinger (standarder)
- Bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournal i akuttkjeden og i pleie og omsorgssektoren.

I Vestre Vikens opptaksområde organiseres arbeidet i følgende delprosjekter, jf vedtak i Vestregionens styringsgruppe 12.3.2015:

- Elektronisk meldingsutbredelse

Utvikle forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling

Utbredelse av meldinger til andre tjenesteområder, KAD, helsestasjon, legevakt, ergo og fysio.

Videreutvikling av funksjonalitet i meldingene på nasjonalt hold.

- Utvikling av standarder i fagsystemene (EPJ)

Gi innspill til helsedirektoratets arbeid med å utvikle nasjonale standarder

- Velferdsteknologi

Invitere til felles anskaffelsesregime i Vestre Viken opptaksområde

- Kjernejournal

Bistå fastleger i implementeringen av framtidig kjernejournal med oppstart tidligst 2016

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 31.08.15
Utbredelse PLO-meldinger Vestre Viken - kommuner	Utbredelse til Rus og psykiatri	Q4	25 av 26 ferdig	25 av 26 ferdig*
	Utbredelse til Poliklinikker	Q2	25 av 26 ferdig	25 av 26 ferdig
	Utbredelse til Barneavdeling	Q2	25 av 26 ferdig	25 av 26 ferdig**
Utbredelse PLO-meldinger fastlege – kommuner	Ferdigstille fastleger i Drammen, samt alle legekantor med Winmed 3, System X og InfoDoc.	Q4	I rute	
Utvikle forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling	Standardisering av tjenestevissning i Norsk Helsenett Adresseregister. 1 Workshop i KomuT-nettverket. 2 møter med NHN. Nasjonal veileder ferdigstilles 22.05.15	Q4	I rute	Veileder ferdigstilt
Oppfølging elektronisk meldingsutveksling	Utfordring knyttet til mottaksfunksjon i kommunene.		Kontinuerlig	Kontinuerlig
Videreutvikle nasjonal meldingsstandard	Styres nasjonalt av H.dir. PLO-melding 2.0 har ikke hatt aktiviteter første halvår.	Q1-15 - Q4-17		Pågående
Utbredelse av meldinger mellom HF og helsestasjon	1 leverandørsamling. Visma HsPro har ferdigstilt sin løsning, Rulles ut til kunder i løpet av siste del 2015	Q4	Leverandøravheng ig. PLO-meldinger er ikke utviklet for helsestasjoner per Q2. Ikke i rute	Pågående
Utbredelse av meldinger mellom legevakt og kommune/ KAD	1 leverandørsamling. Winmed 3 legevakt eneste leverandør som er ferdigstilt.	Q4	Leverandøravheng ig. Ikke i rute	Pågående
Utvikle standard i EPJ-system	Styres nasjonalt av H.dir og KS. Ingen aktiviteter per Q2-15.	Q1-15 Q4-17		Oppstart Q4-15
Legge til rette for felles anskaffelse for digital	Leid inn konsulent for å sikre kompetanse knyttet til GSM- og	Q3	I rute	I rute

plattform rundt trygghetsalarmer som grunnlag for velferdsteknologiske løsninger i KHS 26	internettbasert telekommunikasjon. 4 møter med konsulent gjennomført. 1 møte med leverandørforening for internettleverandører. 1 møte med H.dir og HOD.			
Kjernejournal	Styres nasjonalt. Ingen aktiviteter planlagt innværende år	Q1- 16 Q4-16		
Felles rapporteringssystem for KAD i alle 26 kommuner	Utrede ulike programmer og modeller	Q4		Pågående

* Meldingsutveksling knyttet til rus er klart fra HF'ets side, men ikke organisert i kommunene.

** Alle kommuner har ikke organisert det slik at oppvekst dokumenterer i PLO-system

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Rådmannsgruppen vedtok i møte 21.8.2014 å starte arbeidet med å utarbeide grunnlag for felles utlysning av ny konsesjonsperiode for private leverandører om leveranse av tjenester til brukere med vedtak om brukerstyrt personlig assistanse.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 30.08.15
Etablere konsesjonsgrunnlag	Bistå arbeidsgruppe	Q1 – Q3	Forberedt behandling i rådmannsgruppen	
Lyse ut ny konsesjon	Gjennomføre alle praktiske tiltak	Q4		Iverksatt
Vurdere innkomne konsesjonssøknader		Q4		Pågående
Velge nye konsesjonærer	Bistå arbeidsgruppe	Q4		
Kontraktsinngåelse	Klargjøre kontraktsgrunnlag	Q4		

Innsatsområde: Kultur

Handlingsplanen angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:

Fokusområde 1 Kunst rett vest

Fokusområde 2 Vestregionens Ungdomssymfonikere

Kunst rett vest

Vertskap for Kunst rett vest i 2015 er Bærum kommune. Fellesutstillingen vil finne sted i Henie-Onstad Kunstsenter(HOK).

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.04.15	Status 31.08.15
Ekstern finansiering	Utforme søknader til offentlige instanser	Q1	Delvis gjennomført	Gjennomført
	Sponsorsøk og annonsesalg	Q1	Under arbeid	Gjennomført
Søkeprosess kunstnere	Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen	Q1	Gjennomført	
	Søknadsfrist	Q2	Gjennomført	

	Etablere jury	Q4	Gjennomført	
	Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere	Q2	Juryering gjennomført	
Samarbeid med vertskommune	Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap	Løpende	Månedlige møter	Løpende
	Avklaring av vertskommune 2016	Q1	Ikke avklart	Ikke avklart. Sak fremmes i rådmannsmøte 10.09.
Intern kommunikasjon	Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap	Løpende	I rute	I rute
	Samarbeid med faggruppen	Løpende	Pr. e-post og telefon	I rute
	Samarbeid med kulturnettverket	Løpende	I rute	2 møter avholdt
	Kontakt med kunstnere i regionen	Løpende	I rute	Løpende
Forberedelser årets arrangement	Seminar for kunstnere og kunstinteresserte	Q3	Flyttes til Q2	Gjennomført
	Åpningsarrangement	Q3	Under planlegging	Under planlegging
	Praktisk tilrettelegging fellesutstilling	Q2 + Q3	Under arbeid	Under arbeid
	Praktisk tilrettelegging åpne atelierer	Q2 + Q3		I rute
Markedsføring	Utarbeide markeds- og medieplan	Q1	Gjennomført	
	Produksjon og distribusjon informasjonsmaterieill	Q2 + Q3	I rute	Kartavis, billedspill og bokmerker distribuert
	Produsere og distribuere digitalt materieill (nettside, nyhetsbrev, FB med mer)	Løpende	I rute	Løpende
	Pressekontakt	Løpende	I rute	Bærum kommune bistår
Rapportering	Utarbeide årsrapport	Q1	Gjennomført	
Gjennomgang mål, finansiering og ressursbruk	Sak legges fram for Rådmannsgruppen 10.09.2015	Q1 – Q3	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført

Søknadene til årets Kunst rett vest har vært rekordhøy. Verk fra 230 kunstnere er blitt vurdert, og 123 er antatt.

Bærum, som vertskommune, har fokus rettet mot barn og unge. Med bakgrunn i fjorårets gode erfaringer vedrørende relasjonsprosjektet "1001-sokk", er det i første kvartal blitt prioritert å utvikle et nytt relasjonsprosjekt; #SELFIERettvest. Det er avholdt Selfie-seminar med workshop på HOK 25.2.

Krv-nettverket er oppfordret til å involvere og engasjere skoler, fritidsklubber, barnehager, innvandrergupper mv. i sine respektive kommuner. Prosjektet har som mål å øke synligheten for Krv gjennom bruk av sosiale medier og pressen, samt å øke interessen for billedkunst generelt gjennom et aktuelt tema og hvor alle kan bidra med egne selvportretter og selfies.

Finansiering: Det er bevilget 120.000 fra Norsk Kulturråd. Søknad til BFK, AFK og VFK sendes Q2. Bærum kommune jobber med sponsor- og annonsesalg.

Søkeprosess: Annonse med oppfordring om å søke Krv er produsert og distribuert til Krv-nettverket. Det er ikke kjøpt annonser i søkeprosessen i år, da HOK regnes som attraktivt og vi anser at vi når ut til kunstnerne gjennom e-post til organisasjoner, nyhetsbrev og gjennom Krv-nettverkets proaktive rolle. Rekordmange søknader, hele 230, er juryert i tidsrommet 20.- 28.4. Krv-nettverksmøte er holdt 4.2.

4 prosjektgruppemøter er holdt. Aktører i Bærum koblet til Krv; ansvarlig for ungdomsskoler, kommunikasjonsansvarlig, journalist i Bæringen, folkehelsekoordinator, DKS-ansvarlig, ungdomsklubbansvarlig, HOK, dekan i menighet mv. 2015 er "friluftslivet år" og Bærum vil bidra med "land-art" langs kyststien fra Sandvika til HOK i forbindelse med Krv.

Vestregionens Ungdomssymfonikere

I dag er ikke alle kommuner representert i orkesteret, og deltakelsen i prosjektet IRIS som er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB gir mulighet til å forsterke arbeidet med å øke rekrutteringen slik at alle kommuner i Vestregionen blir representert i orkesteret. Orkesteret skal være et tilbud både til dem som ønsker å ha musikken som hobby og til dem som tar sikte på en profesjonell karriere.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status 30.4.15	Status 31.8.15
Rekruttere nye deltakere	Etablere forpliktende samarbeid med strykere i de største musikk- og kulturskolene i regionen	Løpende	Drøftet strategi med gruppeinstruktører. Be om invitasjon til plandager.	Gruppeinstruktører orientert på plandager Bærum. Planlegger forpliktende tiltak musikk-/kulturskolene via rådmannsnivå og skolebesøk daglig leder Vestregionen, dirigent og daglig leder Ungdomssymfonikerne.
	Videreutvikle kontakten med musikk- og kulturskolene i Bærum, Asker og Drammen for deltakelse i Juniororkesteret	Løpende	Invitasjon sendt kulturskolene og direkte til enkeltlærere. Bærum har deltatt.	Planlegger forpliktende tiltak musikk-/kulturskolene via rådmannsnivå og skolebesøk daglig leder Vestregionen, dirigent og daglig leder Ungdomssymfonikerne.
	Opprette samarbeid med lørdagsskolen-/talenttilbud på de enkelte skolene.		Planlagt med VUS-dirigent og gruppeinstruktører, gjennomføres mai-juni 2015	Ikke aktuelt å koble direkte til lørdagsskolen Bærum? Fortsette dialog Asker kulturskole.
	Formidle informasjon	Løpende	Info sendt kulturskolene.	Nye medlemmer:

	til alle musikk- og kulturskolene i regionen samt korps/orkestre		Planlagt med VUS-dirigent og gruppeinstruktører, gjennomføres mai-juni 2015	Øvre Eiker, Bærum, Asker. Rekruttering fortsetter.
	Videreføre kontakt med korps og orkestre i regionen		Drøftet strategi for neste skoleår med VUS-dirigent og gruppeinstruktører.	Planlegger kontakt musikk-/kulturskolene via rådmannsnivå og skolebesøk daglig leder Vestregionen, dirigent og daglig leder Ungdomssymfonikerne.
	Opprette samarbeid med musikklinjene på St. Hallvard vgs og Rud vgs.		Planlagt med VUS-dirigent og gruppeinstruktører, gjennomføres mai-juni 2015	Planlegger kontakt vg.-skole via fylket og skolebesøk daglig leder Vestregionen, dirigent og daglig leder Ungdomssymfonikerne.
Gjennomføre øvelser og orkestersamlinger	Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider	Løpende	Gjennomført som planlagt.	Gjennomført som planlagt.
Gjennomføre prosjektet IRIS i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd BTV	Gjennomføre gruppeøvelser, orkestersamspill og inspirasjonskonserter der Dextra Musica-utøvere deltar. Samspilltreff med El Sistema. Se terminplan	Løpende	Gjennomført som planlagt.	Gjennomført som planlagt.

Vestregionens Ungdomssymfonikere har som planlagt gjennomført fem orkestersamlinger - to med dirigent og tre med dirigent og gruppeinstruktører. Konserten var 22.3.15 i Asker kulturhus i samarbeid med Ung Symfoni Vestfold og Juniorsymfonikere.

Siste konsert for sesongen 2014-2015 er gjennomført. Konserten er del av Vestfoldfestspillene og Fyrtårnsamling for prosjekt IRIS 6. juni i Sandefjord. Her deltok Vestregionens Ungdomssymfonikere sammen med Ung Symfoni Vestfold, Juniorsymfonikere, El Sistema Norge og orkesteret Landfill harmonic fra Cateura i Paraguay.

Sesongen 15-16 er i gang, med første øvehelg 22.-23. august og opptreden på Kunst rett vest og sesongens øvelser. Asker og Bærum ungdomskorps ABUK, som har de mest avanserte blåserne i regionen, har byttet øvelsesdag. Dette gir mulighet for samarbeid uten kollisjon med øvedager for elevene. Det planlegges å gjenoppta kontakt med korpsdirigenten for samarbeid om deltakelse for blåsere fra ABUK i VUS.

Prosjekt IRIS

Prosjekt IRIS har våren 2015 gjennomført tre samlinger med Juniorsymfonikere fra Vestregionen, Vestfold og Telemark og El Sistema Nedre Eiker. Juniorsymfonikere deltok også på konserten som er del av Vestfoldfestspillene og Fyrtårnsamling for prosjekt IRIS 6.6.

Juniorsymfonikere har 17 påmeldte til øvelse og konsert under Kunst rett vest på Høvikodden kunstsenter 6. september.

I perioden januar-april har prosjekt IRIS planlagt Mesterklasse mai med Dextramusiker Nora Taksdal på Bærum musikk- og kulturskole og Nedre Eiker kulturskole. Inspirasjonskonsert og Mesterklasse under planlegging for neste høst.

Dextra Musica har tilbudt Mesterklasser og dirigent på gruppeøvelse. Musikk-/kulturskolene har fått tilbudet og melder tilbake om aktuelle datoer.

Strategi forpliktende samarbeid

Strategi for forpliktende samarbeid med musikk-/kulturskolene og videregående skoler er under planlegging med daglig leder Vestregionen, VUS-dirigent og daglig leder Ungdomssymfonikerne (musikklinjene ved St. Hallvard og Rud videregående skoler).

Teknisk

Sesongplan for VUS er utarbeidet og lagt ut på hjemmesiden.

Søknadsskjema for elevplass i VUS er utarbeidet og lagt ut på hjemmesiden.